П А С П О Р Т

регионального проекта

Социальная активность (Пермский край)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Социальная активность (Пермский край)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Социальная активность (Пермский край)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>30.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Политов Л.В.</td><td colspan="3">Руководитель Администрации губернатора Пермского края</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Хузин Е.И.</td><td colspan="3">Директор департамента</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Дружинина М.А.</td><td colspan="3">Консультант</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Молодежная политика"</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,05	01.04.2018	0,0000	0,3662	0,4176	0,4196	0,4220	0,4244	0,4268	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1.	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ФП	Миллион человек	0,0210	0,0327	0,0444	0,0611	0,0838	0,0955	0,1072	0,1189	0,1476	0,1953	0,2670	0,4196

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)															
1.1	Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства).	-	ТЫС ЕД	0	31.12.2018	-	0.055	0.072	0.101	0.128	0.154	0.188	-	-	**Характеристика результата РП**: Реализуются мероприятия подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. К концу 2024 года проведена подготовка не менее 188 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами.	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог															
1.2	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены представленные Росмолодежь рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"	-	МЛН ЕД	0	31.12.2018	-	0.2623	0.2623	0.0889	0.0889	0.0889	0.0889	-	-	**Характеристика результата РП:** Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).	Проведение информационно-коммуникационной кампании
1.3	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик	-	ЕД	0	31.12.2018	-	0	0	0	0	0	0	-	-	**Характеристика результата РП:** Пермским краем принято участие в ежегодном конкурсе "Регион добрых дел". Реализованы заявленные на конкурс практики в случае признания	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"														Пермского края регионом-победителем и получением МБТ по итогам конкурса.	
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры															
2.1	Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	-	ТЫС ЧЕЛ	6.5	31.12.2018	-	4.094	2.751	4.84	4.84	4.84	4.84	-	-	**Характеристика результата РП**: Количество участников встреч проекта дискуссионных суденческих клубов "Диалог на равных", а также количество пользователей мобильного приложения "НЛСК" (в 2019 году - мобильного приложения "ONRussia").	Проведение массовых мероприятий
2.2	Ежегодно в Форуме молодых деятелей	-	ЧЕЛ	0	31.12.2018	-	57	19	64	64	64	64	-	-	**Характеристика результата РП:**	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	культуры и искусства "Таврида" принимают участие представители Пермского края														Ежегодно в форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" принимают участие представители Пермского края: в 2019 г. - 57 человек, в 2020 г. - 19 человек, в 2021-2024 гг. - 64 человека ежегодно.	массовых мероприятий

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Пермский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)							
1.1	Результат "Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)"	31.12.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хузин Е.И.	**Характеристика результата РП**: Реализуются мероприятия подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. К концу 2024 года проведена подготовка не менее 188 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами.	АИС "Молодежь России"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. Соглашение о предоставлении из средств бюджета Пермского края субсидии на реализацию проекта организации, признаной победителем по итогам проведения отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует		(муниципальными) учреждениями, имеющих право на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализауию проекетов в сфере молодежной политики по направлению "Развитие системы добровольчества в Пермском крае"; 2. Приказ о проведении отбора.	
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Программа подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Программа подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Подготовлен отчет о прохождении курсов по различным направлениям добровольческой деятельности"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баландина Ю.Ф.	Отчет О прохождении курсов по различным направлениям добровольческой деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.10	Контрольная точка "Информация о результате Е8.08.04 включена в отчет о реализации проекта "Социальная активность""	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 02.04.04 включена в отчет по итогам 1 кв. 2021 года"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Программа подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 3 кв. 2021 года"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Информационная справка	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр слушателей, прошедших курсы по различным направлениям добровольческой деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Подготовлен отчет о прохождении курсов по различным направлениям добровольческой деятельности"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет О прохождении курсов по различным направлениям добровольческой деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			й бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2	Результат "Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел""	31.12.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хузин Е.И.	**Характеристика результата РП:** Пермским краем принято участие в ежегодном конкурсе "Регион добрых дел". Реализованы заявленные на конкурс практики в случае признания Пермского края регионом-победителем и получением МБТ по итогам конкурса.	АИС "Молодежь России"
1.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Протокол Протокол рассмотрения экспертной комиссией заявок, представленных на открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. Положение о проведении открытого конкурсного отбора на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года; 2. Заявка на	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года; 3. Документ, подтверждающий проведение презентации практик.	
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета МБТ бюджету Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Информация о результате Е8.08.05 внесена в отчет о реализации проекта "Социальная активность""	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 02.05.05 включена в отчет по итогам 1 кв.	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	2021 года"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует			
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Протокол Протокол рассмотрения экспертной комиссией заявок, представленных на открытый конкурсный отбор на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа 1. Положение о проведении открытого конкурсного отбора на уровне субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года; 2. Заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2021 года; 3. Документ, подтверждающий проведение	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							презентации практик.	
1.2.8	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 3 кв. 2021 года"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дружинина М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении из федерального бюджета МБТ бюджету Пермского края	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3	Результат "В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены представленные Росмолодежь рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет""	31.12.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хузин Е.И.	**Характеристика результата РП:** Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).	АИС "Молодежь России"
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует			й бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Информация об исполнении результата 02.07.07 включена в отчет по итогам 1 кв. 2021 года"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.8	Контрольная точка "Определены информационные ресурсы, на базе которых проводится информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Реестр СМИ, на базе которых проводится информационная и рекламная кампания по популяризации добровольчества	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за проведение рекламной и информационной кампании в Пермском крае	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Прочий тип документа Об утверждении плана мероприятий информационной кампании по популяризации добровольчества (волонтерства)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 3 кв. 2021 года"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	
1.3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Дружинина М.А.	Отчет 1. Оценка охвата аудитории рекламы (теле-, радио-, прочей); 2. Мониторинг упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения задач проекта "Социальная активность".	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
1.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Дружинина М.А.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
1.3.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ветошкина Ю.А.		
1.3.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ветошкина Ю.А.		
1.3.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хузин Е.И.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует			
2	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры							
2.1	Результат "Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития"	31.12.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ветошкина Ю.А.	**Характеристика результата РП**: Количество участников встреч проекта дискуссионных суденческих клубов "Диалог на равных", а также количество пользователей мобильного приложения "НЛСК" (в 2019 году - мобильного приложения "ONRussia").	АИС "Молодежь России"
2.1.1	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой молодежи"	-	30.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа План мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой молодежи	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Документы, определяющие ответственных за организацию дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных", информирование целевой аудитории о Национальной лиге студенческих клубов, информирование целевой аудитории о приложении "OnRussia"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. План-график проведения дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"; 2. План-график информирования целевой аудитории о Национальной лиге студенческих клубов; 3. План-график информирования целевой аудитории	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		о приложении "OnRussia"	
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. Отчет об информировании целевой аудитории о Национальной лиге студенческих клубов в 1 полугодии 2019 года; 2. Отчет об информировании целевой аудитории о Национальной лиге студенческих клубов во 2 полугодии 2019 года; 3. Отчет о проведении дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"; 4. Отчет об информировании целевой аудитории о мобильном приложении "OnRussia" в 1 полугодии 2019 года; 5. Отчет об информировании целевой аудитории о мобильном приложении "OnRussia" во 2	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							полугодии 2019 года.	
2.1.7	Контрольная точка "Проведены мероприятия в соответствии с планом мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой молодежи"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет по итогам проведения мероприятий	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Документы, определяющие ответственных за организацию дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных", информирование целевой аудитории о приложении "On Russia", Национальной лиге студенческих клубов	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. План-график проведения встреч проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"; 2. План-график информирования целевой аудитории о Национальной лиге студенческих клубов; 3. План-график информирования целевой аудитории о проведении сезонов "Лига "OnRussia"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. Отчет об информировании целевой аудитории о Национальной лиге студенческих клубов в 1 полугодии 2019 года; 2. Отчет об информировании целевой	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		аудитории о Национальной лиге студенческих клубов во 2 полугодии 2019 года; 3. Отчет о проведении дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"; 4. Об информировании целевой аудитории о мобильном приложении «On Russia» в 1 полугодии 2019 года; 5. Об информировании целевой аудитории о мобильном приложении «On Russia» во 2 полугодии 2019 года.	
2.1.13	Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой молодежи"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет по итогам мероприятий, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития студенческой молодежи	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.15	Контрольная точка "Информация о результате Е8.09.01 внесена в отчет о реализации проекта "Социальная активность""	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Информация о результате 01.01.01 включена в отчет по итогам 1 кв. 2021 года"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Документы, определяющие ответственных за организацию дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных", информирование целевой аудитории о приложении "НЛСК"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	
2.1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. План-график проведения дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных"; 2. План-график	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		информирования целевой аудитории о приложении "НЛСК"	
2.1.21	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 3 кв. 2021 года"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	
2.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа 1. Отчет о проведении дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных". 2. Отчет об информировании целевой аудитории о мобильном приложении "НЛСК" в 1 полугодии 2021 года. 3. Отчет об информировании целевой аудитории о мобильном приложении "НЛСК" во 2 полугодии 2021 года.	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.23	Контрольная точка "Утверждены	-	30.09.2022	Взаимо	Взаимо	Баландина		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ю.Ф.		"Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.1.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.31	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2	Результат "Ежегодно в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" принимают участие представители Пермского края"	31.12.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Ветошкина Ю.А.	**Характеристика результата РП:** Ежегодно в форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" принимают участие представители Пермского края: в 2019 г. - 57 человек, в 2020 г. - 19 человек, в 2021-2024 гг. - 64 человека ежегодно.	АИС "Молодежь России"
2.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Приказ Об утверждении состава делегации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за привлечение целевой аудитории к участию в Форуме молодых	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		деятелей культуры и искусства "Таврида"	
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Реестр участников в составе делегации Пермского края, принявших участие в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Подготовлен отчет об участии делегации Пермского края в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида""	-	31.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Об участии делегации Пермского края в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.8	Контрольная точка "Информация о результате Е8.09.04 внесена в отчет	-	31.10.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	о реализации проекта "Социальная активность""			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			й бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Информация о результате 01.04.04 включена в отчет по итогам 1 кв. 2021 года"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная акивность"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 2 кв. 2021 года"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.2.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Прочий тип документа Документ, определяющий ответственного за привлечение целевой аудитории к участию в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Приказ Об утверждении состава делегации	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Информация о результате включена в отчет по итогам 3 кв. 2021 года"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Баландина Ю.Ф.	Отчет Отчет о ходе реализации проекта "Социальная активность"	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.	Отчет Об участии делегации Пермского края в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует			
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует			
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Баландина Ю.Ф.		ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Социальная активность (Пермский край)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"	0	40	40

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)	0	20	20

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены представленные Росмолодежь рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"	0	20	20

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	0	10	10
5.Ежегодно в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" принимают участие представители Пермского края	0	10	10

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента		50
2	Администратор регионального проекта	Дружинина М. А.	Консультант		20
Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	10
4	Участник регионального проекта	Кассина Р. А.	Министр образования и науки Пермского края		5
5	Участник регионального проекта	Бочаров И. В.	Начальник управления	Кассина Р. А.	5
6	Участник регионального проекта	Баландина Ю. Ф.	Заместитель министра, начальник отдела молодежной политики	Ветошкина Ю. А.	10
Ежегодно в Форуме молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" принимают участие представители Пермского края					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ветошкина Ю. А.	Министр по туризму и молодежной политике Пермского края	Черников А. Л.	10
8	Участник регионального проекта	Баландина Ю. Ф.	Заместитель министра, начальник отдела молодежной политики	Ветошкина Ю. А.	10
Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента		50
10	Участник регионального проекта	Дружинина М. А.	Консультант		20
Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента		50
12	Участник регионального проекта	Дружинина М. А.	Консультант		20
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены представленные Росмолодежь рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет"					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хузин Е. И.	Директор департамента		50
14	Участник регионального проекта	Дружинина М. А.	Консультант		20